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7.1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства, реконструкции, капитального 

ремонта 

Месторождение полевошпатовых руд «Кедровое» территориально находится 

в Асбестовском городском округе Свердловской области, в 2 км западу от 

ближайшего населенного пункта п.г.т. Малышева (рисунок 7.1). Топографический 

планшет масштаба 1:200 000 – O-41-XXVI. 

Рисунок 7.1 – Район размещения объекта проектирования – месторождение «Кедровое» 
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Месторождение в пределах лицензионного участка занимает площадь 1,65 

км2, при протяженности 1,65 км и ширине 1,0 км, на выположенном увалистом 

водоразделе верховьев речек Полуденка, Старка, Чернушка, принадлежащих 

бассейну р. Большой Рефт.  

Район характеризуется сильно выровненным увалистым рельефом с 

относительно широкими, слабо террасированными речными долинами, врезанными 

на 20-40 м. Водораздельные пространства плоские, слабо всхолмленные, имеют 

общий пологий уклон на восток. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 

230 до 247 м. 

Площадь района работ покрыта лесами, представленными пихтами, елями, 

березами, реже соснами, липами. Подлесок густой кустарниковый. Лицензионный 

участок расположен в лесах I группы лесопарковой хозчасти. 

Главные водные артерии района – р. Шамейка к востоку в 6 км и р. Большой 

Рефт к западу в 4 км от участка. Ширина рек не превышает 3-5 м, глубина 0,5-1,0 м. 

Эти реки перекрыты плотинами, за счет чего образовались водохранилища около 

пос. Шамейка длиной 1,2 км (р. Шамейка) и около пос. Черемша длиной 2,0 км (р. 

Б. Рефт). 

Климат района континентальный, с продолжительной зимой и коротким, 

часто дождливым летом. Снежный покров устанавливается в конце октября; таяние 

снега начинается в марте-апреле. Мощность снежного покрова достигает 0,8 м. 

Глубина промерзания грунта около 1,5 м. Среднегодовое количество осадков 

составляет 400-500 мм. 

Климат района производства работ согласно ГОСТ 16350-80 по воздействию 

на технические изделия и материалы определен как «умеренно холодный». СП 

131.13330.2020 «Строительная климатология» относит участок работ к 

строительному подрайону IВ.  

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной 

продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними 

осенними и поздними весенними заморозками.  

Абсолютный минимум температуры воздуха (1929-2021г.г.) минус 46,7ºС. 
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Абсолютный максимум температуры воздуха (1933-2021г.г.) 38,2º С. 

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (1960-2019г.г.) 

минус 21,9º С. 

Средняя температура воздуха наиболее теплого месяца (1960-2019г.г.) 24,7º С. 

Температура наиболее холодных суток Р=0,98 (1966-2020г.г.) минус 44° С. 

Температура наиболее холодных суток Р=0,92 минус 39° С. 

Температура наиболее холодной пятидневки Р=0,98 минус 40° С. 

Температура наиболее холодной пятидневки Р=0,92(1966-2020г.г.) минус 35° 

С. 

Температура воздуха параметра А теплого периода (р=0,95) 23° С. 

Температура воздуха параметра Б теплого периода (р=0,98) 27° С. 

Температура воздуха параметра А холодного периода (р=0,94) минус 21° С. 

Температура воздуха параметра Б холодного периода (р=0,92) минус 35° С. 

Продолжительность периода с t ≤0°С (гистограмма ,1966-2020г.г.) 164 дня. 

Средняя температура периода с t ≤0°С минус 9,9° С. 

Продолжительность периода с t ≤8 °С 225 дней. 

Средняя температура периода с t ≤8 °С минус 6,0° С. 

Среднегодовая скорость ветра - 3,1 м/с.  

Значение скорости ветра U*, среднегодовая повторяемость превышения 

которой в данной местности менее 5 % - 7 м/с (1960-2019 г.г). 

Максимальная скорость ветра для трассы ВЛ (ПУЭ 7 изд., п.2.5.41, I район) - 

25 м/с. 

Нормативное ветровое давление для трассы ВЛ (ПУЭ 7 изд., п.2.5.41, I район) 

– 400 Па. 

Расчетная скорость ветра при гололеде для трассы ВЛ (УГМС, I район) - 15 

м/с. 

Нормативное ветровое давление для района строительства (СП 20.13330.2016, 

I район) - 0,23 кПа.  

Средняя дата появления снежного покрова – 18 октября. 

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова - 9 ноября. 
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Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова - 9 апреля. 

Средняя дата схода снежного покрова - 24 апреля. 

Число дней со снежным покровом - 160 дней. 

Нормативный вес снежного покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности (СП 

20.13330.2016, III район) – 1,5 кПа  

Толщина стенки гололеда b для площадки строительства (СП 20.13330.2016, 

II район) – 5 мм. Нормативная толщина стенки гололеда bэ для трассы ВЛ (II район) 

– 15 мм. Условная толщина стенки гололеда bу в режиме максимальной ветровой 

нагрузки при гололеде для трассы ВЛ (II район) – 3,8 мм. 

Проектируемый объект является опасным производственным объектом, 

внесенным в реестр РТН за №А54-00128 от 14.01.2019 года (приложение 4 тома 16-

12/2-157-ПЗ)  с присвоенным классом опасности – III. 

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 3,0 км восточнее 

участка производства работ: категория земель – земли населенных пунктов, р.п. 

Малышева, жилые дома по ул. Свободы (дома №№ 31б, 31а, 27, 53).  

На расстоянии 2,2 км восточнее участка изысканий расположены земли 

сельскохозяйственного назначения: Коллективный сад МРУ № 4, садоводческое 

товарищество «Таежный». 

Территория проектируемого объекта «АО «Малышевское 

рудоуправление. Месторождение «Кедровое». Открытый рудник» частично 

расположена в зоне измененного техногенного ландшафта, в пределах которого 

произошла значительная трансформация природных составляющих окружающей 

среды. Ландшафт территории нарушен ранее проведенными горными работами на 

месторождении и размещением объектов вспомогательной инфраструктуры. Часть 

участка расположена в зоне природных слабоизмененных ландшафтов. 

Согласно материалам изысканий [4] в районе размещения проектируемого 

объекта зоны затопления и подтопления отсутствуют. 

Непосредственно на рассматриваемой площади и в километровой зоне 

участков недр с выданными лицензиями на разведку и добычу подземных вод, зон 

санитарной охраны водозаборов, разведанных месторождений подземных вод 
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питьевого назначения нет, перспективных участков для их изыскания не выделено, 

лицензии на проведение поисковооценочных работ на воду не оформлялись. 

7.2 Описание транспортной инфраструктуры 

В административном отношении участок производства работ находится в 

Асбестовском городском округе Свердловской области.  

Основой экономики района является горнодобывающая промышленность 

(асбест, редкие металлы, изумруды, бериллы). В 4,5 км к востоку от лицензионного 

участка расположен Малышевский ГОК, являющийся центром горнодобывающей 

промышленности района, обладающий многоцелевой развитой экономической 

инфраструктурой, обеспеченной людскими ресурсами.  

В районе широко развита сеть шоссейных и грунтовых автодорог. Поселок 

Малышева связан с г. Асбестом шоссейной дорогой с усовершенствованным 

асфальтовым покрытием длиной 14 км. Через северную часть участка в 

близширотном направлении проходит грунтовая дорога, связывающая поселки 

Малышева и Лосиный. Данная дорога после ее улучшения (расширение и подсыпка) 

используется в качестве основной транспортной артерии, которая обеспечивает 

доступ на территорию горно-добычного производства и вывоз добытого сырья на 

обогатительную фабрику АО «МРУ». 

Строительства дополнительных подъездных путей не требуется, ввиду 

достаточности действующей транспортной инфраструктуры. 

7.3 Характеристика земельного участка, предназначенного для строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, обоснование 

необходимости использования для строительства, реконструкции иных 

земельных участков вне земельного участка, предназначенного для 

строительства, реконструкции 

На основании результатов инженерно-геологических изысканий [5] геолого-

литологические разрезы участка производства работ представлены следующими 

грунтами: 

1. Почвенно-растительный слой мощностью 0,1-0,2 м имеет значительное 

распространение на всей территории участка.  
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2. Техногенный насыпной грунт (tQ), представлен переотложенным 

дресвяным грунтом серого и серо-коричневого цвета, с твердым суглинистым или 

супесчаным заполнителем до 40-45-49 %, на отдельных участках с включениями 

щебня до 10 %. Образован при планировке промплощадки, грунтовых дорог и 

отсыпке вмещающих пород в отвалы, встречен с поверхности скважинами 1, 14-

17,32 слоем мощностью 0,5-2,9 м. Абсолютные отметки подошвы слоя изменяются 

от 232,55 м до 242,78 м.  

3. Торф четвертичного возраста (bQ) коричневого и черно-коричневого цвета, 

сильноразложившийся, встречен на территории севернее подъездной грунтовой 

дороги в скважинах 25-27, 35-37, с поверхности слоем мощностью 0,8-1,4 м. 

Абсолютные отметки подошвы слоя изменяются от 231,19 м до 233,00 м.  

4. Суглинок делювиальный четвертичного возраста (dQ) коричневого цвета, 

полутвердый с дресвой и щебнем до 15-20-25 %, встречен с глубины 0,1-1,0 м 

скважинами 7, 8, 11, 15, 16, 19-21, 28, 32-34, 103*, 155*, 202*, 206*, 404*, 603*, 606* 

слоем мощностью 0,2-1,4 м. Абсолютные отметки подошвы слоя изменяются от 

235,54 м до 247,24 м.  

5. Суглинок элювиальный мезозойского возраста (eMZ) серо-коричневого и 

коричневого цвета, твердый и полутвердый с дресвой и щебнем до 15-20-25 % и 

дресвяный, встречен с глубины 0,1-7,8 м скважинами 1, 3, 5, 6, 15, 29, 30, 38, 

103*,104*,156*,202*,203*,403*,802*,803*,901*,904*. Вскрытая мощность слоя 0,6-

13,4 м. Абсолютные отметки подошвы слоя изменяются от 228,80 м до 243,22 м.  

6. Суглинок элювиальный мезозойского возраста (eMZ) серо-зеленого, серо-

коричневого и коричневого цвета, тугопластичный, с дресвой и щебнем до 15-20-25 

% или дресвяный, встречен с глубины 0,1-1,9 м в скважинах 3-6, 26, 27, 35-37 слоем 

мощностью 0,4-1,9 м. Абсолютные отметки подошвы слоя изменяются от 230,59 м 

до 243,12 м.  

7. Супесь элювиальная мезозойского возраста (eMZ) серо-белого, желто-

серого и серо-коричневого цвета, пластичная, с дресвой и щебнем до 20-25 % чаще 

дресвяная, встречена с глубины 0,1-14,0 м в скважинах 1-5, 9-11, 21-24, 29, 30, 33, 
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38, 101*,104*,156*,403*,404*,601*-604*,801*-803*,901* слоем мощностью 0,4-7,5 м. 

Абсолютные отметки подошвы слоя изменяются от 224,45 м до 246,24 м.  

8. Щебенистый грунт элювиальный мезозойского возраста (eMZ) серого, 

желтовато-серого и серо-коричневого цвета с твердым суглинистым или 

супесчаным заполнителем до 30-35-40 %. Грунт встречен с глубины 0,1-13,6 м 

скважинами 1, 2, 6, 12, 16, 21, 24, 28, 30-34, 36, 104*, 151*-153*,155*,156*,904*. 

Вскрытая мощность слоя 0,5-4,0 м. Абсолютные отметки подошвы слоя изменяются 

от 220,45 м до 245,50 м.  

9. Скальный грунт гранитов и пегматитов (еРZ) серого, светло-серого и желто-

серого цвета массивной текстуры, средне-и крупнозернистый, слабовыветрелый, 

средне-и трещиноватый, средней прочности и прочный, встречен с глубины 0,1-15,0 

м во всех скважинах кроме 5, 6, 29. Вскрытая мощность слоя в инженерно-

геологических скважинах от 1,0 до 7,6 м, в разведочных от 17,1 м до 149,9  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов (СП 22.13330.2016, 

1936-2019):  

− глинистых и суглинистых грунтов – 1,70 м;  

− супесей, песков мелких и пылеватых – 2,07 м;  

− песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,22 м;  

− крупнообломочные грунты – 2,52 м. 

Общая площадь участка под размещение горно-добычного производства на 

месторождении «Кедровое» составляет 67,30 га с коэффициентом застройки – 0,92. 

Баланс распределения земель по объектам представлен в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Баланс земель в границах испрашиваемого земельного отвода на конец 

отработки всего объема поставленных на баланс запасов полевошпатового сырья 

№ Наименование объекта Площадь, га 

1 Карьер 33,79 

2 Технологические автодороги 2,20 

3 Водоотводные канавы 0,38 

4 Нагорная канава 0,33 

5 Площадка для стоянки горной техники 0,07 

6 Площадка для мелкого ремонта горной техники 0,06 

7 Отвал скальной вскрыши №1 7,49 

8 Отвал скальной вскрыши №2 5,94 

9 Отвал рыхлой вскрыши 8,46 
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№ Наименование объекта Площадь, га 

10 Склад ПСП №1 0,44 

11 Склад ПСП №2 0,82 

12 Склад ПИ с погрузочной площадкой  1,63 

13 Пруд сбора поверхностных вод с отвалов  0,07 

14 Пруд-аэратор карьерных вод 0,02 

15 Усреднитель карьерных и поверхностных вод 0,07 

16 Очистные сооружения 0,04 

17 Промплощадка 0,28 

 Незанятые (межобъектные земли) 5,21 

 ВСЕГО 67,30 
 

Вовлечения дополнительных земель за пределами установленного земельного 

отвода не предусматривается. 

 7.4 Описание особенностей проведения работ в местах расположения подземных 

коммуникаций, линий электропередачи и связи 

На северной границе подсчета запасов месторождения «Кедровое» 

расположена существующая система ВЛ и КИП (анодного заземлителя) к 

действующей газораспределительной сети к г. Реж, которая не планируется 

владельцами ГРС к переносу до конца отработки балансовых запасов 

месторождения «Кедровое». 

В связи с этим для обеспечения целостности инженерной инфраструктуры 

настоящим проектом предусмотрено формирование охранного целика в западной 

части северной границы подсчета запасов на полную глубину проектного карьера 

(рисунок 7.2), в котором содержатся 872,1 тыс. тонн временно-неактивных запасов. 

Положение ВЛ и КИП магистрального газопровода представлено на листе №2 

графических приложений настоящего тома.  

Производство горных работ, в том числе с буровзрывной подготовкой горной 

массы к выемке, согласовано с владельцем газораспределительной сети – ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург» (текстовое приложение №13 тома 16-12/2-157-

ПЗ). 

Ось линии газопровода расположена на расстоянии 240 м от западной границы 

карьера и, при соблюдении специальных мероприятий по ведению взрывных работ 

на карьере, выделения дополнительных охранных целиков не потребуется 
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Рисунок 7.2 – Схема распределения временно-неактивных запасов  

по горизонтам отработки 

Отдельные куски породы и ударно-воздушная волна от проведения взрывных 

работ с принятыми проектом параметрами не представляют опасности для 

целостности подземного газопровода, а его удаленность за пределы 

распространения сейсмической волны также позволяет сделать вывод о том, что 

газораспределительная сеть при ведении взрывных работ на карьере не будет 

подвержена нарушению. 

Тем не менее проектом предусматривается ряд ограничительных мер во 

избежание увеличения сейсмического действия взрыва:  

– применение схем многорядного короткозамедленного взрывания, 

позволяющих одномоментно взрывать в т.ч. и по одному заряду для уменьшения 

сейсмических колебаний, что обеспечивает мягкое воздействие на массив горных 

пород; 

– ограничение количества одновременно взрываемых скважин при общей 
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массе взрываемого ВВ в блоке (предварительно) – не более 20,0 т; 

– разработка совместных мероприятий с эксплуатирующей организацией по 

обеспечению безопасности газопровода-отвода к ГРС г. Реж (комиссионный осмотр, 

выставление постов и т.п.)  

– согласование производства взрывных работ в установленном порядке, в 

соответствии с п. 138, 232 ФНиП № 494 от 03.12.2020 с эксплуатирующей 

организацией газопровода-отвода к ГРС г. Реж. 

На территории участка предусматривается организация электроснабжения от 

внешней подстанции «Новая» через ВЛЭП 6 кВ, выполненную проводом СИП-3 70 

мм2 и комплектную тупиковую однотрансформаторную подстанцию наружной 

установки киоскового типа КТПН 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА, размещаемую на 

участке работ.  

В случае внештатного нарушения целостности подводимой ВЛЭП и КТПН 

предусматривается их своевременное обесточивание и восстановление силами 

ремонтной бригады АО «СУМЗ».  

7.5 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 

установленных в календарном плане строительства, реконструкции, 

капитального ремонта сроков завершения строительства, реконструкции (их 

этапов), капитального ремонта 

На момент начала реализации настоящего проекта – 01.01.2024 – карьер по 

эксплуатации месторождения полевошпатового сырья месторождения «Кедровое» 

является действующим.  

Вся необходимая инфраструктура для производства горных работ, а также 

транспортирования и переработки добываемого полевошпатового сырья уже 

построена (лист №2 графических приложений настоящего тома).  

Однако для продолжения добычи полезного ископаемого, которая сопряжена 

с углубкой действующего карьера и вскрытием горными выработками подземного 

стока, предусматривается организация сброса избытка карьерных вод через 

возводимые комплектные очистные сооружения. 

Также помимо организации сброса излишков стоков потребуется подготовка 



17 

 

 

 

 

      

16-12/2-157-ПОС.ТЧ 
Лист 

14 
      

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

     Формат А4 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 
территории к дальнейшему расширению отвальных насыпей по площади, что влечет 

за собой необходимость дополнительного снятия и складирования ПСП. 

Таким образом, организационно-технологическая схема складывается из 

нескольких последовательно выполняемых видов работ. 

Работы подготовительного периода 

К подготовительным работам относятся: 

– планирование территории, снятие ПСП, его транспортирование на склад для 

дальнейшего селективного хранения до начала производства мероприятий по 

рекультивации нарушенных горными работами земель; 

– выемка грунтов под размещение комплектных очистных сооружений и 

организация пруда-усреднителя и пруда-аэратора. 

Работы основного периода  

К работам основного периода строительства отнесены: 

– монтаж очистных сооружений, их обратная засыпка; 

– монтаж сбросного трубопровода протяженностью 1,1 км; 

– монтаж электрической сети для обогрева трубопровода и работы 

конспектных очистных сооружений. 

7.6 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций 

Освидетельствованию с составлением актов приемки в период строительства 

предусматриваются следующие виды работ: 

– монтаж сбросного трубопровода; 

– установка блочных очистных сооружений заводского изготовления 

производства НПК «Экотехника» (г. Екатеринбург); 

– монтаж электросети.  

7.7 Технологическая последовательность работ при возведении объектов 

капитального строительства или их отдельных элементов 

Порядок производства работ строительного этапа определен календарным 



18 

 

 

 

 

      

16-12/2-157-ПОС.ТЧ 
Лист 

15 
      

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

     Формат А4 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 
графиком, представленным на листе №1 графических приложений настоящего тома. 

Часть работ основного периода совмещена с работами подготовительного, что 

позволит в целом сократить срок строительства.   

Учитывая, что все основные объекты горно-добычного производства уже 

сформированы и функционируют, этап строительства по настоящему проекту 

оценивается всего в 5 недель. 

7.8 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных 

машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-

смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, 

временных зданиях и сооружениях 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных 

средствах 

Работы подготовительного периода производятся силами штатного персонала 

карьера с привлечением горно-транспортного оборудования, задействованного на 

основном горно-добычном производстве: 

– бульдозер Четра Т-11.02 ЯБР-1 – 1 ед.; 

– фронтальный погрузчик XCMG LW700K – 1 ед.; 

– экскаватор Hitachi ZX330LC-5G – 1 ед.; 

– автосамосвал HOWO T5G – 1 ед. 

Количество оборудования определено прямыми расчетами, исходя из объемов 

работ, календарного плана и режима работы. 

Работы основного периода, в первую очередь те, что требуют 

освидетельствования и подписания акта приемки, предусматривается производить с 

привлечением специализированных организаций, отобранных на конкурсной 

основе. Доставка и разгрузка труб и опор для сбросного трубопровода, блочной 

установки НПК «Экотехника» и элементов электрической сети для их 

энергоснабжения предусмотрены автотранспортом продавцов данных видов 

поставок. 

Потребность в трудовых кадрах 

Явочное число, вовлеченных в работы строительного этапа сотрудников АО 



19 

 

 

 

 

      

16-12/2-157-ПОС.ТЧ 
Лист 

16 
      

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

     Формат А4 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 
«МРУ», представлено в таблице 7.2. Учитывая, что работы подготовительного 

периода следует производить преимущественно в светлое время суток, коэффициент 

списочного состава принимается равным 1. 

Таблица 7.2 – Штат работников с указанием групп производственного процесса 

Наименование 
Явочное число 

трудящихся, чел 

Группа производственного 

процесса 

I Рабочие 

Машинист бульдозера  1 1в 

Водитель автосамосвала  1 1в 

Машинист погрузчика 1 1в 

Горнорабочий 1 2г 

Итого рабочих 4 – 

II Руководители, специалисты, служащие 

Мастер участка  1 1а 

Итого ИТР 1 – 

ВСЕГО трудящихся 5 – 
  

Потребность в топливе и горюче-смазочных материалах 

Постоянными потребителями дизельного топлива на этапе строительства 

является вся привлекаемая горная техника и автотранспорт на период 

протяженностью 11 дневных смен. 

Общий объем потребления дизельного топлива оценивается как 652,3 литра. 

ГСМ ввиду их малого расхода (менее 1,0 л) не оцениваются. 

Потребность в воде 

Объемы водопотребления для хозяйственно-питьевых нужд отдельно не 

оценивается, так как работы вспомогательного периода выполняются штатными 

сотрудниками и расход/водоотведение уже учтено в общем балансе горного 

передела. 

Питьевая вода привозная, поставляется на промплощадку карьера с 

соблюдением требований СанПиН 2.1.3684-21. 

Потребность во временных зданиях и сооружениях 

Возведения каких-либо временных зданий и сооружений на период 

строительства не требуется, используется общая действующая инфраструктура 

горно-добычного производства.  
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7.9 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 

конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. 

Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 

укрупненных модулей и строительных конструкций 

Доставка комплектующих для монтажа трубопровода и очистных сооружений 

осуществляется по заявкам карьера непосредственно на места производства работ 

без организации промежуточного складирования. Транспорт для доставки 

комплектующих и разгрузки крупногабаритных составляющих блочной установки 

очистных сооружений предоставляются поставщиком.   

7.10 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных 

работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, 

конструкций и материалов 

Контроль качества строительных и монтажных работ осуществляется согласно СП 

48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004» специальными службами, 

привлекаемыми строительной организацией. Контроль качества является комплексным и 

включает в себя: 

– входной контроль качества материалов, оборудования, конструкций, изделий, 

предназначенных для использования в строительстве, осуществляется работниками службы 

снабжения, специалистами лабораторий контроля качества и ИТР линейных технических потоков; 

– послеоперационный контроль осуществляют бригадиры линейных бригад и ИТР 

линейных технических потоков на всех стадиях строительства, а специалистами лабораторий 

контроля качества производят выборочный послеоперационный контроль; 

– приемочный контроль осуществляется после завершения определенных этапов 

работ ИТР линейных технических потоков и специалистами лабораторий контроля качества. 

Основными задачами контроля качества являются: 

– обеспечение соответствия выполняемых строительно-монтажных работ проекту и 

требованиям действующих нормативных документов; 

– соблюдение сроков строительства; 

– предупреждение брака и дефектов в процессе производства работ; 

– обеспечение входного контроля рабочей документации, конструкций, изделий, 

материалов и оборудования; 

– освидетельствование скрытых работ и составления акта в случаях, когда 

последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно 

перед производством последующих работ; 

– запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 
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освидетельствования  предшествующих скрытых работ во всех случаях; 

– соблюдение правил безопасности и охраны труда. 

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе 

строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с 

составлением акта промежуточной приемки этих конструкций. 

Все строительно-монтажные подразделения, приступающие к возведению объектов, 

должны быть аттестованы (в установленном порядке) на право производства работ в данной сфере 

деятельности. 

Службы, отвечающие за качество строительства, до начала работ на объекте получают в 

установленном порядке аккредитацию на право осуществлять эти функции в требуемом объеме. 

При отсутствии собственной службы качества строительная организация вправе привлечь на 

договорной основе соответствующую службу извне при условии наличия у неё соответствующей 

аккредитации. 

Результаты контроля следует оформлять документально. 

7.11 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного 

контроля 

Геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений, в том числе 

исполнительные съемки являются составной частью производственного контроля качества. 

Геодезический контроль включает определение действительного планового и высотного 

положения и положения относительно вертикали элементов, конструкций и частей сооружений 

как на стадии временного закрепления (операционный контроль), так и после окончательного их 

закрепления (приемочный контроль).  

Методы геодезического контроля точности геометрических параметров сооружений должны 

предусматриваться на разных стадиях производственного контроля качества строительно-

монтажных работ, т.е. при входном, операционном и приемочном контролях. 

В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации должна быть 

организована служба геодезического и лабораторного контроля. В комплекс основных 

геодезических работ, выполняемых строительно-монтажными организациями, входят: 

а) приемка от заказчика геодезической разбивочной основы для строительства с осмотром 

закрепленных на местности знаков, в том числе главных (основных) осей сооружений; 

б) проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабочих чертежах и 

согласование в установленном порядке вопросов по устранению обнаруженных в них неувязок; 

в) контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и организация 

восстановления их в случае утраты; 
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г) проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением геометрических 

параметров сооружений, конструкций и их элементов в процессе строительно-монтажных работ, 

а также контроля за перемещениями и деформациями конструкций и элементов сооружений в 

процессе производства строительно-монтажных работ в случаях, предусмотренных ППР; 

д) осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной геодезической 

документации по законченным строительством сооружений и их отдельных частей. 

Лабораторный контроль в ходе монтажа трубопровода и очистных сооружений не требуется. 

7.12 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в 

связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 

монтажа оборудования 

В период подготовки к производству строительно-монтажных работ подрядчику необходимо 

разработать проект производства работ (ППР), в котором должен быть уточнен перечень 

используемых машин и механизмов, средств малой механизации и инвентаря. 

Также в ППР должна быть детализирована технология производства работ с обязательным 

соблюдением требований безопасного исполнения процессов монтажа специализированного 

оборудования. 

На стадии ППР следует актуализировать сроки производства работ с учетом уточненного 

парка оборудования и транспорта, привлекаемого для производства работ. 

7.13 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте 

На этапе строительства не планируется нанимать дополнительный персонал. Все работы 

подготовительного периода производятся штатными сотрудниками горного передела, а работы 

основного – сотрудниками привлекаемых к монтажу трубопровода и очистных сооружений 

организаций. 

7.14 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных 

требований охраны труда 

При производстве строительно-монтажных работ следует неукоснительно соблюдать 

требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 

и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», 

ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 

К строительно-монтажным работам можно приступать только при наличии проекта 

производства работ (ППР), согласованного со всеми заинтересованными организациями. 
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Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выполнением мероприятий по коллективной 

защите рабочих, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с 

действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочие должны быть снабжены 

спецодеждой и защитными приспособлениями в соответствии с действующими нормами.  

 На рабочих площадках запрещается находиться лицам, не связанным с работой и не 

прошедшим специального инструктажа. 

Бытовые помещения должны быть оснащены аптечками, носилками и набором 

медикаментов и перевязочных средств. 

До начала работ лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 

– ознакомить рабочих с технологической картой предстоящих работ под роспись; 

– следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений; 

– разъяснять работникам их обязанности и последовательность выполнения работ. 

Конкретные мероприятия по безопасности труда для каждого вида работ необходимо 

разработать в проекте производства работ (ППР). 

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации 

на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических 

нормативов. 

Технологические проёмы в зоне производства работ должны быть ограждены или перекрыты 

щитами. 

Производство работ должно выполняться в строгом соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года «Правила противопожарного режима 

в Российской Федерации» (с изменениями на 31 декабря 2020 года). 

Электрохозяйство строительной площадки должны отвечать требованиям ПУЭ. При 

необходимости обесточивание строительной площадки осуществлять от ВЭЩ (временная 

электрощитовая). 

Все работающие должны пройти инструктаж по безопасности труда и пожарной 

безопасности. 

7.15 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды 

в период строительства, реконструкции, капитального ремонта 

В ходе монтажа очистных сооружений и трубопровода предусматривается комплекс 

мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия от производства данных видов 

работ: 

– складирование отходов, строительных материалов и конструкций только на специально 

отведенных участках в границах промышленной площадки; 
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– удаление строительного отхода с территории только в таре; 

– запрещается сжигание отходов, остатков материалов и других отходов; 

– соблюдение технических требований при транспортировке, хранении и применении 

строительных материалов (строительные пески и бентонитовые маты, ПРС); 

– организация безопасной сборки отработанных масел применяемой техники; 

– заправка самоходной техники за пределами участка работ; 

– запрещение организации свалок под отходы производства и слив загрязнений на площадке 

производства работ; 

– своевременный вывоз отходов на утилизацию или захоронение организациями, имеющими 

соответствующие лицензии. 

Отходы, не подлежащие утилизации, следует в полном объеме вывозить на свалку. Вывоз 

необходимо осуществлять по договору с организацией, имеющей лицензию на данный вид 

деятельности, наличии разрешения и лимитов на их разрешение. 

7.151 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

Участок размещения сбросного трубопровода и очистных сооружений расположен на 

промышленной площадке действующего горно-добычного производства АО «МРУ» в периметре 

подконтрольном службе охраны и безопасности предприятия. В дополнительной охране участок 

производства работ не нуждается. 

7.16 Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства и отдельных 

этапов строительства, реконструкции 

Общий срок производства строительных работ оценивается в 5 недель, в том числе работы 

подготовительного периода оцениваются в 1,5 недели. 

Часть работ подготовительного и основного периода совмещена, что позволяет сократить 

общий срок производства работ. 

Календарный график производства работ по рекультивации приведен в графической части 

настоящего раздела на листе №1 16-12/2-157-ПОС.ГЧ. 

7.17 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося 

объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором 

могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и 

сооружений 

В непосредственной близости от участка производства работ каких-либо зданий и 

сооружений, требующих организации специальных мероприятий по их защите, нет.    



25 

 

 

 

 

      

16-12/2-157-ПОС.ТЧ 
Лист 

22 
      

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

     Формат А4 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 
7.18 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности 

Потребление электрической энергии на участке производства минимизировано за счет: 

– оптимального режима производства работ, исключающего ночные смены: 

– подбора осветительного оборудования с наименьшим энергопотреблением. 

7.181 Обоснование и описание устройств и технологий, применяемых при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений, и 

материалов, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в 

процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и 

сооружений 

Специальных технологий и устройств, позволяющих снизить расход энергетических 

ресурсов не требуется, так как работы по монтажу трубопровода и монтажу очистных сооружений 

энергетически мало затратны. 

7.182 Обоснование выбора оптимальных технологических и инженерно-

технических решений при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объекта капитального строительства с целью соответствия требованиям 

энергетической эффективности 

Режим работы для принятой технологии производства работ исключает ночные смены, что 

позволит сократить перерасход электроэнергии на ночное освещение. 
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